

Asphalterneuerung Fahrbahn Kreuzung, Donaustraße und Sonnenstraße in Sinzing

KW27	Montag 04.07.	Dienstag 05.07.	Mittwoch 06.07.	Donnerstag 07.07.	Freitag 08.07.
Was	Fräsarbeiten (Sub) + Nacharb.	Fräsarbeiten (Sub) + Nacharb.	Stemm- und Ausbuarbeiten	Stemm- und Ausbuarbeiten	Stemm- und Ausbuarbeiten
Wo	Donaustraße 13-27 evtl. bereits Beginn am 04.07.	Kreuzung + Sonnenstraße 1-10			
Bemerkung	Vollsperrung = Alle Fahrzeuge außerhalb der Fahrbahnfläche	Vollsperrung = Alle Fahrzeuge außerhalb der Fahrbahnfläche	Tiefbauarbeiten	Tiefbauarbeiten	Tiefbauarbeiten
KW28	Montag 11.07.	Dienstag 12.07.	Mittwoch 13.07.	Donnerstag 14.07.	Freitag 15.07.
Was	Asphaltierung + Anspritzen (Sub)	Evtl. Restarbeiten Donaustraße	Anspritzen (Sub)	Asphaltierung	
Wo	Kreuzung + Sonnenstraße 1-10		Donaustraße 13-27	Donaustraße 13-27	
Bemerkung	Kreuzung als Erstes, danach Sonnenstraße (sehr früh) anspritzen + Mit Asphaltierung Kreuzung beginnen	Verkehrsfreigabe Kreuzung Verkehrsfreigabe Sonnenstraße (spätestens Dienstagabend)	Nicht begeh- und befahrbar für bis zu 6 Stunden	Zusätzliche Anfahrt für Asphaltkolonne und aller Geräte, sowie Maschinen !!	Freitag wegen Verkaufsläden = Verkehrsfreigabe 07:00 Uhr

An-/Abfuhr Gemüsebauer Espach

Termine vorbehaltlich der Witterung

Verkehr mit H > 3,30m eingeschränkt

Theoretisch Auskühlzeit 24h (z.T 36h) !!

